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Sammanfattning

Vaxjo kommun ager flera dammar inom Morrumsans avrinningsomrade. Ny kunskap om
miljopaverkan och oversvamningsrisker, miljokrav via tillsyn samt Nationella planen for
moderna miljovillkor for vattenkraften (NAP) gor det sammantaget klokt att fortsatt ha
ett helhetsperspektiv gillande atgardsbehovet av kommunens anlaggningar.
Nedanstdende atgardsstrategi gar ut pa att modernisera innehavet avdammar for att
utveckla naturvarden, minimera dversvamningsrisker, motverka torka och samtidigt
bibehalla och forvalta kulturmiljovarden. Kommunen dgde tidigare aven tre

vattenkraftverk, dessa saldes under 2022.

Atgirdsstrategin innebér en stor satsning sett till de féreslagna investeringarnas sam-
manlagda storlek. Kommunen bor budgetera for investeringar om ca 11,4 mkr for de

dammar som annu inte atgardats i planen (6 st).

O-alternativet, det vill sdga att arbeta utan en atgardsstrategi, kan visa sig vara mer
kostsamt for kommunen &n att arbeta proaktivt med tillstdndsfradgor och
miljdanpassning. Atgirdsstrategin har och bedéms fortsatt kunna ligga till grund for en
overenskommelse med tillsynsmyndigheten avseende takt och ambition i miljdarbetet,
vilket optimerar det administrativa arbetet och ar till férdel for alla parter som varnar
om vattnet. Det ar dock uppenbart att saval O-alternativ som atgardsstrategi forutsatter

att riktade medel avsatts for kommande investeringar.

Ett genomférande av strategin bedoms leda till stora miljonyttor, minskade risker for
oversvamningsskador och torka, samt minskad risk att kommunen under svara
driftsforhdllanden orsakar skada pa egendom eller miljo genom sitt handhavande.
Satsningen bor darfor ses som en viktig del i arbetet mot Vaxjé kommuns vattenplan,

klimatanpassningsplan och Héllbara Vax;jo 2030.



Bakgrund

Kommunens innehav av fallratter

Viaxjo kommun ager och forvaltar 10 dammar. I dagslaget har fem av dessa dammar

tillstdnd enligt miljobalken (MB) och vid sex av dessa finns fiskvagar, se tabell 1. Samtliga

dammar i kommunens ago ligger i Morrumséns avrinningsomrade. Dammarnas lage

framgér av Oversiktskartan i figur 1.

Tabell 1: Dammar i Vaxjé kommuns &go 2022

sjo damm klass | tillstand Kraftverk | fiskvag MB idag | Ovrigt
Drevsjon Vartorp u 1943 NEJ 2000
Helgasjon Helgevarma U | (delvis 1985) NEJ KUNGSADRA
Bergsjon
(samt dammrest Hjulatorps
Bergsjon kvarn nedstroms i ) u 1930 NEJ X
Innaren Rottnekvarn u havd NEJ X
Arydsjon Aryd C 2020 NEJ Planeras 2022-2024 | JA
Torsjon Ingelstad U 1980 NEJ X Antagen till NAP
Trummen Trummen u 2005 NEJ 2005 JA
Véxjosjon Véxjosjon u 2005 NEJ 2005 JA
(S Bergundasjén) | S Bergundasjon U 2017 NEJ 2005 JA
N Bergundasjon | N Bergundasjon U 2017 NEJ 2017 JA
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Figur 1: Karta 6ver Vaxjoé kommuns innehav av dammar 2022.

Historik

Bakgrunden till innehavet av regleringsratterna i Vaxjo kommun ar framfor allt att det
under 1970-talet fanns ett visst missndje med vattenregleringen i de delar av Morrumsan
som paverkar Helgasjon och Helige 4 nedstroms som flyter genom Gemla och vidare
mot Salen. Kommunen tog da dver regleringsratten fran Sydkraft, av skil som liknar de
skal som anférdes for att staten tog éver regleringen av Asnen, namligen att sjén témdes

sommartid for att maximera kraftutnyttjandet nedstroms. Kommunen dvertog genom



overlatelsen inte bara Helgasjons reglering utan flera regleringsrétter i huvudfaran
uppstréms Helgasjon (Aby, Lidekvarn, Barsbro, Vartorp och Béksholm). I éverlatelsen
fran Sydkraft ingick dven Bergsjons (NV om Helgasjon), Innarens, Arydsjons, Torsjons (N
om Ingelstad), Lingens (O om Lammbhult) reglering samt nigra mindre lokala strémfall

utan direkt paverkan pa storre sjoar.

Inriktningen pé forvaltningen av sjoregleringsanordningar under de 40-talet &r som

kommunen haft regleringsansvaret kan kortfattat beskrivas enligt féljande:

Under de ndrmaste 20-talet ar efter 6vertagandet 1ag mycket fokus att pa varje plats
varna om forhdllandena i sjon, vilket var naturligt mot bakgrund av att relativt starka
enskilda ekonomiska intressen pa vissa platser kan antas ha legat till grund for en ratt
omfattande maximering av vattenkraftutnyttjandet. Man okar ofta den producerade
mangden energi genom rejila avtomningar av sjdarna sommartid. I efterhand framstar
det som att dvertagandet av regleringsratter ibland fick slagsida at andra hallet - d.v.s.
att vattenregleringen fokuserade mycket pé forhallandena i sjon, men mycket lite pa

konsekvenser nedstroms till foljd av snabba flodesforandringar.

Under sommaren 2004 intraffade stora éversvamningar till foljd av ett ovéntat och
mycket kraftigt dygnsldngt regnovader. Kommunen klarade med en hdrsman av att
hantera situationen pé ett tillfredsstéllande sétt. Anda: Reningsverket i Alvesta slogs ut,
nagra av de stérsta invallningsféretagen éversvimmades, varav ett (Akerd i Jit)
permanent overgavs och dver hundra hektar jordbruksmark har diar numera atergatt till
vatmark. Handelserna 2004 ledde till en mer riskbaserad syn pa innehavet av
regleringsratter. Kommunen beslutade sig for att ta fram ett omfattande och
heltackande kunskapsunderlag avseende mojliga konsekvenser i hiandelse av liknande
tillbud i framtiden. Kommunen har nu omfattande online-6vervakning av vattennivier
pa viktiga platser, nederbordsmatningar och en "vattendragsmodell” som kan beskriva

forviantade effekter avseende olika nederbodrdscenarion etc.



Kommunen etablerade under 2018 en samverkan med Morrumsans Vattenrdd en
"flodesgrupp” langs hela Morrumsan, for att battre kunna forebygga tillbud till f6ljd av fr
a extrem vattenforing, men aven olyckor. Diskussion om detta initierades till f6ljd av
problem med extremt hoga och laga vattenfloden under ar 2018. Arbetsgruppen
hanterade flodessituationen vél under februari 2020 da vattenflodena 1&g pa extremt

hoga nivaer.

Dammen i Ladngen Overlats till Prastkvarns Industrier AB i samband med forséljning av
kommunal mark vid dammen. Kommunens vattenkraftverk Boksholm, Lidekvarn och Aby

séldes till Mobelkedjan i Skillingaryd AB under hosten 2022.

Morrumsan i Véxjo kommun

Viaxjo kommun ar mycket rikt pa sjoar och vattendrag. Det finns 6ver 300 sjoar i
kommunen av storlek storre dn 1 hektar. Ungefar 85 % av kommunens yta ingdr i
Moérrumséns avrinningsomrade. Med Morrumsans avrinningsomrade menas det omrade
dar vattnet sd sméningom rinner till Morrumsans mynning vid Blekingekusten. Sex
andra kommuner har delar av sin yta inom avrinningsomradet, daribland framfor allt
Alvesta som ocksd har en dvervagande del av sitt geografiska omrade inom Morrumsan.
Av storst intresse i Alvesta kommun ar centralorten vid sjon Salens norra dnde.
Morrumséns har nyttjats for fiske, som farled och kraftkalla i tusentals respektive
hundratals ar. Laxfisket i nedre delen av Mérrumsan (Blekinge) ar internationellt kint

och omrédet har stor betydelse for den vilda laxen i sodra Ostersjon.



Figur 2: Staty vid Kungsforsen i Morrum, nedre delen av Mérrumsan. Foto: Andras Hedrén.

De delar av Morrumsan som ligger i Vaxjo kommun utgor de s.k. 6vre delarna av
Morrumsan. Nastan all fallhojd i de 6vre delarna ar utbyggd for tillvaratagande av kraft.
Naturvardena ar mer begransade i de dvre delarna av Morrumsan jamfort med de nedre
delarna, men det finns dokumentation som visar pa att lax tidigare har vandrat hela
vagen upp till Salen och Helige A. Vad giller havséring har den sannolikt vandrat upp
ovan Helgasjon, dtminstone i stérre omfattning 4n laxen. Alen, som idag 4r en
skyddsvéard och hotad art, har i Mérrumsan kunnat vandra anda upp i kéllflédena dnda

till 1900-talet.



Fysiska ingrepp i Mérrumsan

De till ytan och antalet storsta fysiska ingrepp i vattenmiljoerna i vara trakter utgors inte
av forddmningar sasom kvarnar, sagar, vattenkraftverk och liknande utan av
sjosankningar och utdikningar. Effekter pa naturmiljon ar i vissa avseende mycket
likartad: framfor allt att vattendragsstrackorna har blivit utratade, ensartade och
biologiskt mycket fattigare system. Men det finns naturligtvis ocksa typiska skillnader: I
markavvattningskanaler forsoker man halla undan vattnet genom laga vattennivaer i
diken och kanaler. Det innebar ofta forhojda vattenhastigheter och 6kad erosion och
darmed ofta &terkommande underhéll. I uppddamda kanaler och sjdar for kraftproduktion
har man ofta genom uppddmningen sankt vattenhastigheten och forminskat den

naturliga erosionen och sedimenttransporten.

[ diskussioner om biologisk restaurering av vattendragsstrackor bor man ha en
helhetssyn kring motstdende intressen, historisk paverkan, nuvarande status och
naturvarden och mojliga /prioriterade naturvarden att utveckla. Allt i beaktande av
forhallanden uppstroms och nedstroms. Avseende malkonflikter mellan energi och lokal
naturvard /biologisk mangfald ar energiintresset begransat i de ovre delarna av
Morrumsan. Annan fysisk padverkan sdsom markavvattningar for ett fungerande jord-
och skogsbruk samt nuvarande infrastruktur etc (kanaler, diken, sjosdnkningar mm)
utgor ofta tyngre motstdende intressen gentemot striavan att aterskapa naturliga och

biologiskt rika miljoer kring vatten.

Naturvarden i Morrumsan

De hoga naturviarden som finns i Mérrumsan i Vaxjo kommun ar i hog grad anknutna till
sjoar, till exempel det rika figellivet och strandskogarna kring Asnen som invigdes ar
2018 som Sveriges 30:de nationalpark. Andra exempel ar fagellivet kring Lidhemssjon
och Bergundasjdarna. Stora naturvirden dr dven knutna till vattendrag, exempelvis finns
utter i ndgra mindre bifléden till Morrumsan i Vaxjo kommun, samt kring Helgevarma.
Mycket av naturviarden avseende fagellivet har en stark koppling till sjdarnas reglering,

naringsstatus, vegetation och fisksammansattning. I naturhanseende ar antagligen



sjoarnas vattennivareglering den storsta fragan for Vaxjo kommun som dammagare, da
vattenhushéllningen péverkar t ex hackningsframgang (risk for drankta bon mm) och till
stor del d&ven exempelvis fiskleken och vegetationen i strandzonen, som biologiskt sett

ar en mycket viktig miljo for manga organismgrupper.

Vattenhushallningen i varje sjo paverkar naturligtvis aven vattenstdnd och vattenforing i
sjoar och astrackor nedstroms. En del av de foreslagna atgarderna i denna
atgardsstrategi tar sikte pd en forbattring i dessa avseenden. Det kan ske genom att
aterskapa en nagot jamnare vattenavrinning fran vissa sjoar, till exempel Torsjon i
Ingelstad, som med dagens vattendom har en kraftigt konstgjord stillastdende vattenyta
vilket innebar mycket kraftiga flodesfluktuationer nedstroms. Naturliga betydande
vattennivavariationer i sj0ar har en positiv betydelse dels for utjamning av
vattenforingen nedstroms (minskad risk for 6versvamning och torka) dels for den

biologiska méngfalden i exempelvis strandskogar intill sjdarna.
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Figur 3: Jungfruslandor i parningshjul vid ett mindre vattendrag som mynnar i Asnen. Jungfruslandan &r knuten till
strommande vattenmiljoer. Foto: Andreas Hedrén.

En langt mer uppmarksammad miljofraga an vattenhushdllningen i sjdarna ar i dagslaget
den miljopaverkan som ar mer lokalt knuten till dammar och kraftverk i form av framfoér
allt vandringshinder, uppdamning och torrlaggning av stromstrackor samt risk for
dodlighet for fisk i turbiner. Det ar framfor allt angeldget att minska denna typ av
paverkan for en fiskart som al och andra strikt vandringsberoende arter sdsom oring. Pa
senare ar har nationella rekommendationer mer och mer utgdtt fran att det dven bor
vara en sjalvklarhet att fiskarter som vi tar for helt sjalvklara och ohotade ocksa bor ges

stor hénsyn i form av fiskvdgar och andra anpassningar.

De foreslagna atgarderna i denna strategi tar sin utgdngspunkt i att forbattra
miljoforhallandena dels lokalt kring dammar, dels ur ett storre vattensystemperspektiv
enligt vad som beskrivits ovan. Darutdver ska andra allminna intressen, sdsom

oversvamningsrisker, vagas in.
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Oversvamningsrisker i Mérrumsan

De mest dverhdngande ¢versvamningsriskerna i ovre delarna av Moérrumsan ar
relaterade till Alvesta tatort. Sjon Salen kan stiga mer an en meter Over normalniva och
det kan fa stora konsekvenser for industriomraden, avloppsreningsverk, stambanan och

ovrig infrastruktur.

Betydande bebyggda omraden i Vixjo kommun som riskerar att 6versvimmas finns
framfor allt i Ingelstad, Gemla och i viss man aven i Helgevarma. I ovrigt kan
oversvamningar ge stora skador pa framfor allt lantbruket. Inte bara direkta
oversvamningar utan dven mindre dramatiska situationer som hogt grundvattenstand
och darmed délig syresattning av grodans rotter kan stora skordebortfall och kdnnbara
ekonomiska konsekvenser for lantbrukare. Sarskild hansyn bor tas till trakter med stora
invallningsforetag. Ett invallningsforetag innebar att markytan under hela eller delar av
aret ligger lagre dn ndrliggande vattendrag. Oftast krdvs pumpning for att leda bort
vattnet inom invallningsforetagets nederbordsomrade. Hoga vattenfloden kan innebéra
att vallarna brister och skadorna kan bli svara att aterstilla. Ar 2004 skedde ett
genombrott i ett invallningsforetag i Jat, vilket ledde till att mer &n 100 ha dkermark

overgavs for all overskadlig framtid.

Det ar positivt om alla féorandringsarbeten avseende vattenhushallning i sjoar innebar ett
hansynstagande till risker for dversvimning. Man far dock i varje enskilt fall &ven viga
detta mot risker for torka och vattenbrist i systemet (jfr skilen till att kommunen
overtog regleringsratterna fran borjan). Avseende saval Oversvimningsrisker som torka

ar fragan viktigare for vattensystemet i stort ju storre den aktuella sjon ar.

I arbetet med genomforande av enskilda atgarder enligt denna atgardsstrategi ska

hansyn tas till risker for bdde dversvamning och torka i alla kommande projekt.
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Atg&rdsstrategi 2016-2027

6vergripande mal och prioriteringar

Kommunens innehav av fallratter har kopplingar bland annat till mal och varden som
finns beskrivna i detaljplaner och 6versiktsplaner. Dammarna, vattenspeglarna och
sj0arnas nivaer ar av intresse utifrdn varden knutna till bland annat kulturarv, rekreation
och biologisk méngfald i och kring sjoar och vattendrag. Det har dock saknats ett
fortydligande sammanhallet mal kring forvaltningen av dammarna. Inom ramen for

arbetet med atgardsstrategin har foljande 6vergripande malformulering vuxit fram:

Vixjo kommun ska forvalta sina fallrdtter sd att natur- och kulturmiljéer vdrdas och
utvecklas. Alla anldggningar i kommunens dgo ska innan 2027 ha miljodom enligt

Miljobalken eller fiskvandringsvdg eller badadera.

Malet enligt formuleringen ovan ar vél i samklang med Véxjé kommuns vattenplan,
klimatanpassningsplan och Hallbara Vaxjo 2030. Det innebar mer konkret att Vaxjo
kommun anpassar sin vattenreglering efter sdsong och klimatférandringar, samtidigt
som kommunen moderniserar sitt innehav av dammar. Detta for att utveckla
naturvarden, minimera oversvamningsrisker, bibehdlla god vattenhushdllning och

forvalta kulturmiljovarden.

Malet ar styrande for inriktningen i denna atgardsstrategi och den kan dven anvandas
for att kommunicera vattenfrdgor med berdrda parter utanféor kommunen, samt i

samband med revidering av egna planer och program.

Prioriteringar i denna strategi kommer framfor allt att handla om turordningen i arbetet,
eftersom samma overgripande malsattning avseende forbattringar ska gilla for alla

objekt. Foljande har varit styrande for prioriteringen:

e Anléggningarnas skick och darmed behov av storre reparationer eller
forandringsarbeten

e Avsaknad av vattendom

o Modjligheter att utveckla naturvérden
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e Betydande 6versvamningsrisker

e Samordning pa sa vis att narliggande objekt bor behandlas inom en narliggande
tidsperiod.

e Stora osédkerheter kring investeringens storlek och dvriga osékerheter kring
mojligheterna att erhalla ett 6nskat tillstand kan minska.

Erfarenheter fran Atg&rdsstrategin 2016-2021

Sedan bifallet av atgardsstrategin 2016 har moderniseringsarbetet av kommunens
dammar kunna ske pa ett mycket forutsagbart och planerat sitt. Detta tack vare att
atgardsstrategin majliggjorde en 6verenskommelse med Lansstyrelsen, som ar
tillsynsmyndighet 6ver vattenanlaggningar, om att inte initiera tillsyn pa de anlaggningar
som omfattas av strategin. Aven om varken atgirdsstrategin eller éverenskommelsen
med Lansstyrelsen ar juridiskt bindande, har det varit till stor fordel for kommunen att
skapa storsta mojliga forutsagbarhet i arbetet med omprovningar och moderniseringar.
Att fortsitta arbeta enligt atgardsstrategin bedoms darfor vara en fortsatt bra vag

framat.

O-alternativet, det vill sdga att arbeta utan en atgardsstrategi, ar sannolikt mer kostsamt
for kommunen an att arbeta proaktivt med tillstandsfragor och miljdanpassning.
Atgirdsstrategin optimerar det administrativa arbetet och ér till fordel for alla parter
som varnar om vattnet. Det ar dock uppenbart att sdval O-alternativ som atgardsstrategi

forutsatter att riktade medel avsitts for kommande investeringar.

FOor manga av atgarderna ar det troligt att kommunen fortsatt kommer att kunna
finansiera atgarderna till viss del med externa bidrag frdn EU-LIFE, nationella
fiskevardsbidrag eller motsvarande. En forutsattning for bidrag ar oftast att de bara kan
ges till tgarder som inte nagon ar skyldig att utféra enligt lagstiftning. Om kommunen
invantar tillsynsforelagganden sa innebar det sdledes att kommunen inte bara ar passiv,

utan dven att chanserna till bidrag gar forlorade.
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Nulage

I juni 2020 tog regeringen beslut om Nationella planen (NAP), fér att omprova och forse
Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar med moderna miljovillkor. Detta galler
aven nedlagda vattenkraftverk med regleringsdammar. Anldggningarnas miljdpaverkan
kan begransas genom olika atgarder, till exempel genom att anlagga fiskvagar forbi
anlaggningar eller sakerstélla godtagbara floden i vattendragen. Nackrosdammen i

Ingelstad ar antagen till NAP.

Dammar som inte ingar i NAP behover enligt lag ocksa miljoanpassas for att uppfylla
beslutade miljokvalitetsnormer (MKN) som finns for vattendrag. Detta galler for samtliga

av kommunens dammar som dnnu inte har miljoanpassats enligt &tgardsstrategin.

Det har dven blivit uppenbart att manga anlaggningar vore lampliga att modifiera mot
bakgrund av allmint okat naturintresse, kunskap om risker och inte minst svarigheter
att uppratthalla manuell skotsel av regleringsanordningar. Det blir allt svarare att fa tag i
lampliga personer som bade kan och har bra férutséattningar att passa anliggningar som
i princip kraver beredskap aret om. Sammantaget finns darfor inte bara i Vaxjo kommun,
utan hos flera storre dgare, en stravan att gora anldggningarna mindre skotselkravande
och mer driftsdkra. Detta ar bra utgangspunkter for ett framatsyftande kvalitets- och

miljoarbete.

Sammanfattning av atgérder 2022-2027

Nedan foljer en oversiktlig beskrivning av foreslagna och genomforda atgarder vid
respektive anlaggning. Ordningen i uppraknade atgarder foljer vattendraget pé sa vis att
det borjar i huvudféran fran Orken till Helgasjon, varefter det storre biflodet
Karestadan/Skyean /Aggaan foljer, sedan de mindre biflodena Rottnean, Kavlean,
Bergunda kanal och Hamborgsan (ett bifldde till Lagan i Lammhultstrakten). Oversiktliga
kostnader bygger framfor allt pa 6versiktliga utredningar gjorda av Sweco och

Huskvarna Ekologi 2015 (utredning uppdaterad 2021), samt en kostnadsuppskattning av
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dammséakerhetshdjande atgarder utford av Norconsult 2022. De artal som anges avser
nar tillstindsprocessen ska paborjas. Sjalva tillstindsprocessen tar normalt sett mer an

ett ar.

Angivna kostnader per dammanlaggning i beskrivningarna nedan ar uppskattade
kostnader utifrdn de behov vi ser idag, men vid narmare utredning kan forutsattningar

andras.

M&rrumséns huvudféra frén Orken till Helgasjén:

Boksholms vattenkraftstation

Ar antagen till NAP och ansékan om moderna miljovillkor ska limnas in ar 2024. Direfter
uppskattas genomforandetiden for dtgirderna till 5 ar efter erhallen dom. Kraftverket

sdldes under 2022 och ar darfor inte langre en del av atgardsstrategin.

Vartorps kvarn

Varsam restaurering for att forbattra biotoper i vattendraget mellan Vartorp och
Drevsjon samt forbattra fiskvandringsvagen, ev utloppstroskel till Drevsjon.
Dammsékerhetshojande atgarder, bland annat byte av regleringsluckor. 2,3 mkr. Ar
2025. Kan ses som en del i reservatsarbetet kring Drevsjon - samarbete med
Lansstyrelsen. Dammséakerhetshojande driftdtgarder i form av rojning av sly samt

tatning av lackage behover genomforas tidigare (2022-2023).
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Lidekvarn vattenkraftstation

Ar antagen till NAP och ansékan om moderna miljovillkor ska limnas in ar 2024. Darefter
uppskattas genomforandetiden for dtgirderna till 5 ar efter erhdllen dom. Kraftverket

séldes under 2022 och ar darfor inte lingre en del av atgardsstrategin.

Aby vattenkraftstation

Dom for kraftstationen avkunnades i Mark- och Miljodomstolen (MMD (2017)) och Mark
och Miljoéverdomstolen (MOD (2019)). Den sistnamnda domen innebar faststéllande av
MD:s dom, med vissa tillagg /andringar. Domen ger tillstand till att bygga ut

produktionen i enlighet med kommunens ansdkan, med vissa skarpta krav pa fiskvagar.

Kraftverket saldes under 2022 och ar darfor inte langre en del av atgardsstrategin.

Helgasjons reglering

Under okt-dec 2016 genomfordes en forstarkning av ca 35 m dammvall vid Kronokvarn,
det vistligaste av Helgasjons utlopp. Atgirden genomfordes skyndsamt 2016 pa grund av
mycket gynnsamma omstindigheter (14gt vattenstdnd). Formellt hanterades
ombyggnationen som ett anmalningsarende hos Lansstyrelsen. Det kommer bli aktuellt
att ansoka om tillstand till atgarden i samband med kommande ansokan om omprévning
avseende vattenhushallning i Helgasjon, samt tillstand till att andra utloppstroskeln i

Kungsddran.

I samband med NAP i Morrumsan och det nya akutsjukhuset som planeras i Rappe, bor
kommunen (2023-2024) ansdka om foljande:
1. Ansoka om faststéllelse av vattenhushallningsbestammelser

2. Ansokan om tillstand till biotopvardande och flodesforbattrande atgarder i
Kungsadran
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3. Ansokan om lagligforklaring av aldre anlaggningsdelar (<1999) samt tillstand i
efterhand for genomférda andringar (ombyggnad dammvall okt 2016)

Malsattningen bor vara att inkomma med ansokan om reglering av Helgasjon under
2023-2024. Samrad bor héllas 2023. Vid samradet kommer kommunens avsikter med
Helgasjons reglering att fortydligas, vilket ar till hjalp i alla nedstroms berérda NAP-mal.

Uppskattad kostnad for tillstdndsansokan ar ca 1 mkr.

Det forekommer ocksa ett lackage som mynnar uppstroms brofastet pa vanster sida vid
Kronokvarn. Lackaget bor utredas och atgardas. Uppskattad kostnad for utredning ar ca

100 tkr.

Biflédet Karestadan, Skyean och Aggaan

Arydsj('in

Ny fiskvag, biotopsforbattrande dtgarder, ombyggnads- och renoveringsatgarder av
utskoven m.m. enligt teknisk beskrivning och dom M5442-19. Forberedelsearbete
planeras under 2022 och ombyggnadsatgarder under 2022-2024. Projektet pagar for
fullt och kvarvarande kostnader for projektet ligger fran ar 2023 och framét pa ca 2,7
mkr, varav 0,4 mkr till biotopsforbattrande atgarder i fiskvigen kommer finansieras av
LOVA-bidrag. Kvarvarande kostnader inkluderar aven dammséakerhetshdjande atgarder

som behover genomforas inom de narmaste aren, till exempel att utreda dammvallarnas

stabilitet.

Ingelstad Nackrosdammen /Torsjons reglering

Nackrosdammen ar antagen till NAP och Vattenkraftens miljofond, som kommer

finansiera arbetet med upp till 85% av kostnaden. Tidigare framtaget forslag gallande

18



biologisk anpassning samt éversvamningsrelaterade dtgiarder som ligger utanfér NAP
kommer lyftas som forslag till domstolsprovningen. Ansokan om moderna miljovillkor
ska ldmnas in ar 2024. Darefter uppskattas genomfoérandetiden for atgarderna till 5 ar
efter erhdllen dom. Uppskattad total kostnad &r ca 3,5 mkr, varav ca 0,5 mkr har
upparbetats vid tidigare férprojektering och tillstindsansokan for ombyggnadsatgarder

och fiskvag.

Hanefors

Omfattande restaureringsatgarder genomfordes och fardigstélldes 2019-2020. Arbetet
foregicks av relativt omfattande miljoutredningar och tillstand frdn Mark- och

miljodomstolen M 630-18.

Ovriga biflsden

Rottnean, Rottnekvarn, Innarens utlopp

I Atgardsstrategin som beslutades 2016 var inriktningen pa arbetet att Innaren borde fa
ett fast overfall. De senare arens problem med extrema fléden ger anledning att
omvardera det forslaget. Eftersom Innaren ar en stor sjo, kan den dven ha en mycket
stor betydelse for vattenhushallningen. Det reviderade forslaget ar nu att behalla den
aktiva regleringen och att fortydliga att under normaldr bor regleringen kunna bedrivas
sé att flodet aldrig understiger 200 1/s. Sommartid bér 200-400 1/s tappas under >90%
av tiden. Tappningen ska aldrig understiga 20 1/s Detta ar varden som inte kan uppnds
med en fast troskel. En fiskvag kan anlaggas, om forslaget kan utformas sa att

tappningen alltid héller sig inom intervallet 100-400 1/s.
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Innaren har for 6vrigt ett giltigt tillstdnd. Lansstyrelsen gjorde i bérjan av 2021 en
historisk dokumentation av anlaggningen som styrker tillstandet enligt urminnes havd.

Kostnad ca 1,1 mkr, 2026

Kavlean, Bergsjons utlopp och Hjulatorps kvarn

Bergsjons utlopp och Hjulatorps kvarn var tidigare antagna till NAP, men inte till
Vattenkraftens miljo6fond. Detta da kriteriet for bidrag fran fonden ar att anlaggningen
upprattades i syfte att producera vattenkraftsel. Da det framkommit att Hjulatorps kvarn
upprattades som sagverk samt till att mala mjol, &ven om elproduktion for husbehov
bedrevs vid ett senare skede av kvarnens historia, ar Bergsjon inte langre med i
Nationella planen. Enligt 6verenskommelse med Lansstyrelsen ska arbetet med att
miljoanpassa dammen dndé framskrida enligt tidigare plan, som om anldggningen var
antagen till NAP. Mélsdttningen ar att ansokan om moderna miljovillkor ska lamnas in till
domstol ar 2024. Genomforandetiden for atgarderna uppskattas till 5 ar efter erhéllen
dom. Kostnad ca 1,6 mkr. Kostnadsuppskattningen ar dock mycket osdker, eftersom vi

inte vet pa vilket sitt vi avser ansoka om att miljdanpassa dammen pa annu.

Vaxjo kommun genomfor for narvarande en forstudie for att utreda vilka mojligheter
som finns kring dammen, samt eventuell avveckling for den. LOVA-bidrag har erhéllits

till forstudien.

Bergunda kanal, N Bergundasjon

Utloppet byggdes om i november 2017 for att skapa en jamnare vattenforing i Bergunda
kanal, samt for att mojliggora enkelriktat flode fran Sodra- till Norra Bergundasjon.

Darutover gjordes utloppstroskeln om sé att det nu ar en passage for fiskvandring.
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Hamborgsan (Lagan), Langens utlopp

Det har framkommit att Vaxjo kommun inte ar agare till dammbyggnaden. Prastakvarns
industrier AB dger och har underhdllsansvar och dammséakerhetsansvar for
dammanldggningen. Vaxjo kommun har i uppdrag att skota handhavandet av
vattenregleringen av sjon Langen enligt avtal med Préastakvarns industri AB. Det lamnas

harfor inte nagot atgardsforslag for dammanlaggningen.

Sammanfattning tidplan och kostnader

Tidplanen som angavs vid upprattandet av atgardsstrategin var att Vaxjo kommun under
aren 2016-2027 skulle ansoka om tillstand till miljoanpassning av minst en ny
damm/kraftverk arligen. I och med NAP beslutades att atgarder i Ingelstad och Bergsjon
skulle skjutas pa framtiden for att mojliggora finansiering fran vattenkraftens miljéfond.
Flertalet anliggningar har ocksa avyttrats under perioden 2016-2022. Atgirder i Innaren
har dnnu inte pabérjats. For resterande anlidggningar Aryd, Hanefors och Bergunda
kanal, har respektive tillstdindsprocess paborjats nagot ar senare dn vad som planerades

nar atgardsstrategin uppréattades.

Revideringen av atgardsstrategin 2022 har resulterat i att atgardsplanen for Helgasjon
har tidigarelagts, dels pa grund av NAP, dels i och med av planeringen for ett nytt
akutsjukhus i Rappe. Ansokan om moderna miljovillkor enligt NAP for Ingelstad och
Bergsjon kommer ldmnas in ar 2024 och de planerade dtgirderna i Innaren och Vartorps
kvarn har flyttats fram. Ambitionen ar att bade tillstindsprocesser och dtgirder ska vara
paborjade eller avslutade for samtliga dammar ar 2027. Uppskattade kvarvarande

kostnader redovisas i tabell 2.
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Tabell 2: Tidplan och uppskattade kostnader for atgardsstrategin. Kostnaden per damm kommer spridas ut 6ver ca 1-3 ar.

Atgardsstrategi Tidsplan

Startar Damm Kvarvarande uppskattad kostnad
Atgarder 2022 Arydsjon 2,3 mkr
Tillstandsprocess 2023 Helgasjon 1,1 mkr
Tillstandsprocess 2024 Ingelstad NAP 3 mkr
Tillstandsprocess 2024 Bergsjon NAP 1,6 mkr

Tillstandsprocess 2025,

Paborja driftatgarder 2023. Vartorps kvarn 2,3 mkr
Tillstandsprocess 2026 Innaren, Rottnekvarn 1,1 mkr
Summa atgirder 11,4 mkr

I och med beslut om fortsatt arbete enligt den reviderade atgardsstrategin, ar
inriktningen att arbeta utifran de tider och mal som angetts ovan under rubriken:
"Sammanfattning av atgarder 2016-2027” samt i tabell 2. Denna atgardsstrategi
forvantas fortsatt ligga till grund for 6verenskommelse med Lansstyrelsen avseende
ambitionsniva i det miljoforbattrande arbetet. Om eventuella avsteg sker fran tidplanen,

ska detta kommuniceras med sdvil Lansstyrelsen som aktuell nimnd.

Turordningen i arbetet dr en underordnad fraga. Planen ar att turordningen bland annat
kommer styras av bidragsmojligheter och samarbetsmdjligheter med enskilda och
berorda, men att arbetet i forsta hand skulle prioriteras till dar det finns stora
miljonyttor /riskelimineringsmaijligheter avseende dversvamningar.
Avsteg/omprioriteringar kan motiveras av exempelvis mdjligheter att delta i

projektbaserat och externfinansierat arbete.
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Forvantade effekter

Ett genomfoérande av strategin bedoms leda till stora miljonyttor, minskade risker for
oversvamningsskador och torka, samt minskad risk att kommunen under svara
driftsforhdllanden orsakar skada pa egendom eller milj6 genom sitt handhavande.
Satsningen bor darfor ses som en viktig del i arbetet mot Vaxjé kommuns vattenplan,
klimatanpassningsplan och Hallbara Vaxjo 2030. Det innebar mer konkret att Vaxjo
kommun anpassar sin vattenreglering efter sisong och klimatférandringar, samtidigt
som man moderniserar sitt innehav av dammar. Detta for att utveckla naturvirden,
minimera Oversvamningsrisker, likvil som att bibehélla god vattenhushallning samt att

forvalta kulturmiljovarden.

Sammantaget kommer denna strategi vara en av de kraftfullaste satsningarna i landet av
detta slag. Man ska dock ha klart for sig att det ar begransade maijligheter avseende
biologisk respons bland annat eftersom de delar av Morrumsan vi har inom kommunen
inte kan antas vara av praktiskt betydelse for havsvandrande fiskarter, undantaget al.
Vidare ar landskapet sedan lange sa paverkat av kanalisering och sjosankningar, sa att
aven om vi genomfor denna atgirdsstrategi sd ar dessa delar av Morrumsan fortfarande
starkt paverkade av méanniskan. Det kommer antagligen inte etableras nya 0ringstammar
som tdl ett omfattande fiske eller liknande paverkanstryck. Strategin bor ses som en
konsekvensbaserad langt driven miljohansyn och riskeliminering som kommer att ge

positiva effekter for naturvarden.

Lokalt har betydande forandringar skett, framfor allt i samband med genomférande av
atgarderna vid Hanefors. Dar har det tillkommit betydande nya omraden av
stromstrackor vilket ar av betydelse for Aggadn som helhet, framfor allt for sillsynta och
kravande arter som ar beroende av stromstrackor, ex 6ring och stromstare och en lang

rad andra for allmdnheten mindre kianda arter.
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Organisation

I dagslaget ar organisationen sadan att tekniska chefen for VA-avdelningen har det
hogsta ansvaret (dammsakerhetsansvarig). Sjomiljoansvarig har det dvergripande
ansvaret och hanterar fragor av storre betydelse. Rekrytering har genomforts for att
tillsatta tjansten Handlaggare vattenverksamhet och dammar, {or att lyfta over
dammrelaterade arbetsuppgifter frdn Sjomiljoansvarig. Handlaggare for
vattenverksamhet och dammar kommer tilltrada sin tjanst inom Vaxjo kommun den 1

december 2022. Drift av dammarna kops in och utfors av VA-avdelningens vattengrupp.

Betraffande resurser for drift s passar nuvarande organisation mycket bra, da VA-
avdelningens vattengrupp, som har skott driften sedan 2013, har bra rutiner for jour,
beredskap och larm. Aven kostnadsmassigt ar det en fordel att anviinda en befintlig
driftsstyrka som redan har jouransvar och ofta har drenden pa orter i narheten av
vattenkraftverken. Befintlig personal har utbildning och mycket erfarenhet i frigor om

driftsfrigor och dammsakerhet.

Om mojligheterna att avyttra objekt

Kommunens strategi for dammar i kommunens ago finns for att tillvarata kommunens
mal, i forsta hand miljomal, samt for att férsdkra kommunen och dess invanare om att
skapa en god miljo i anslutning till sjdar och vattendrag. Det finns inget som sager att
kommunen maste dga dammar for att detta ska kunna tillgodoses. De flesta storre
dammar 4gs av storre energibolag och mindre anldggningar (gamla kvarnar, mindre

vattenkraftanldggningar och dylikt) av enskilda firmor eller privatpersoner.

Att 4ga en vattenregleringsanlaggning utan produktionsmojligheter innebar framst ett
mycket lAngtgdende ansvar och en risk for att dra pa sig mycket stora kostnader. Allt
detta innebdr att som dgare kan det ur strikt egenintresse vara klokt att forsoka dra sig
ur ansvaret, vilket i sin tur kan leda till att anldggningar misskots och det uppstar stora
miljorisker med "herreldsa” dammar. Sddana problem féorekommer pa manga héll, och
fenomenet kan antas bli vanligare i takt med att kostsamma krav stélls allt oftare pa

agarna.
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Kommunen bor darfor vara mycket restriktiv till att sélja objekt som ar av stor betydelse

for allmanintresset.

Kommunen och alla andra dgare av vattenanldggningar som ar av betydelse for
verksamheter nedstroms maste, enligt gillande lag, vara beredda pa att i stéllet for
utrivning Overlata en vattenanlaggning till den som eventuellt ar beroende av att
anlaggningen finns kvar. Detta kan vara aktuellt i fallet Bergsjon, dar jordbruksmarken
nedstroms kan bli mer svirbrukad om méjligheterna till vattenreglering forsvinner.
Losningen i detta fall kan vara att kommunen Overlater anldggningen till det stora

sjosankningsforetag som finns nedstroms.

Per Sandberg Signe Noresson

Forvaltningschef Sjomiljoansvarig
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